

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 1656/UBND-CNXD ngày 21/8/2025 về việc đôn đốc triển khai các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo (theo đề nghị của của Bộ Công Thương tại Công văn số 6118/BCT-ĐL ngày 18/8/2025); Sau khi nghiên cứu đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 6118/BCT-ĐL ngày 18/8/2025; Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh nội dung sau:

1. Về báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo trong Quyết định điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và trong phương án phát triển mạng lưới cấp điện thuộc quy hoạch tỉnh:

Sở Công Thương đã có Văn bản số 928/SCT-QLNL ngày 29/8/2025 báo cáo Bộ Công Thương về tình hình triển khai các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Về nội dung chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát nội dung đề nghị của Bộ Công Thương tại điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Công văn số 6118/BCT-ĐL ngày 18/8/2025 để triển khai thực hiện theo định, tham mưu UBND tỉnh đối với các nội dung thuộc thẩm quyền:

Theo Quyết định điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh trong giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (mới) có 102 dự án năng lượng tái tạo (gồm điện gió, mặt trời, sinh khối, điện rác, thủy điện, thủy điện tích năng) với tổng công suất khoảng 2.900 MW. Trong đó, có 16 dự án thủy điện đang triển khai thi công với tổng công suất 325,9 MW, giai đoạn vận hành 2025-2027; 01 dự án điện gió 50 MW đã triển khai thi công hoàn thành, đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, đóng điện vận hành; 13 dự án thủy điện chuẩn bị triển khai thi công với tổng công suất 132,2 MW, giai đoạn vận hành 2026-2028.

Đối với các dự án năng lượng còn lại, do khó khăn, vướng mắc trong công tác điều chỉnh quy hoạch (bao gồm quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp, ...), điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh và vướng mắc trong thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư nên chưa đảm bảo các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai thực hiện (chỉ có 02 dự án thủy điện đã được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư, 12 dự án đã và đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 557/UBND-CNXD ngày 23/7/2025 về việc tổ chức thực hiện và tháo gỡ

vướng mắc các dự án trong Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII bảo đảm cung ứng điện đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội *(theo đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 5392/BCT-ĐL ngày 21/7/2025)*; Sở Công Thương đã tổng hợp và báo cáo Bộ Công Thương tại Văn bản số 305/SCT-QLNL ngày 28/7/2025 về những khó khăn, vướng mắc nêu trên trong quá trình thực hiện các dự án trong Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Mặt khác, theo Báo cáo số 249/BC-BCT ngày 22/8/2025 của Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, các khó khăn vướng mắc và giải pháp bảo đảm cung cấp điện trong thời gian tới, có nội dung kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành nội dung sau: *(i) sửa đổi Luật quy hoạch, trong đó có chính sách về **điều chỉnh quy hoạch linh hoạt** để làm cơ sở thuận lợi trong triển khai thực hiện; (ii) sửa đổi Luật đầu tư theo hướng **bỏ quy định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án điện hoặc quy trình rút gọn trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư**; quy định cơ chế thông thoáng và thủ tục đơn giản trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư; (iii) sửa đổi Luật Đất đai, Luật Đấu thầu để đảm bảo đồng bộ và thuận lợi triển khai đối với các dự án điện; đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: trong thời gian chưa hoàn thành sửa đổi các Luật, có thể **xem xét ban hành Nghị quyết của Chính phủ xử lý khó khăn vướng mắc trong công tác quy hoạch, đầu tư các dự án điện**, trong đó cần thiết phải có cơ chế để giải quyết các vướng mắc nêu trên.*

Trong thời gian đến, khi Chính phủ và Bộ Công Thương ban hành Văn bản chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện những khó khăn vướng mắc trong công tác quy hoạch, đầu tư các dự án điện; Sở Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Sở Công Thương kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Sở; các PGD Sở;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Các P: VP, QLNL;
- Lưu: VT, QLNL.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Mân