

Số: /BC-SCT

Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO

tình hình triển khai, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp giải quyết vướng mắc liên quan đến các dự án thủy điện đang thực hiện trên địa bàn phía Đông tỉnh Quảng Ngãi

(Tài liệu phục vụ cuộc họp của UBND tỉnh với Chủ đầu tư các dự án thủy điện đang triển khai trên địa bàn phía Đông tỉnh Quảng Ngãi ngày 22/10/2025)

Thực hiện Giấy mời số 202/GM-UBND ngày 18/10/2025 của UBND tỉnh về tổ chức làm việc với địa phương có liên quan đến các dự án thủy điện đang triển khai thực hiện trên địa bàn phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo như sau:

I. Tình hình triển khai các dự án thủy điện

Đối với các dự án thủy điện đang triển khai xây dựng/đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Sở Công Thương đã lập bảng tổng hợp tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (*gửi kèm theo*).

Qua tổng hợp, rà soát báo cáo của các chủ đầu tư, khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến các dự án thủy điện đang triển khai khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi hiện nay là: các xã chưa thành lập Hội đồng đăng ký đất đai lần đầu, tổ thẩm định giá đất và phương án bồi thường GPMB của xã để xét nguồn gốc đất, thẩm định giá đất và phương án bồi thường GPMB.

II. Đề xuất, kiến nghị

1. Đối với UBND tỉnh

- Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các xã liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng.
- Cho ý kiến chỉ đạo đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, xem xét thu hồi chủ trương đầu tư.

2. Đối với các Sở, Ban ngành, địa phương

- Sở Tài chính: phối hợp rà soát, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư; tham mưu UBND tỉnh thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ theo thẩm quyền. Sau khi có chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh của cấp có thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh (trong đó lưu ý cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các dự án thủy điện).

- Sở Nông nghiệp và Môi trường: Hướng dẫn thủ tục đất đai cho UBND cấp xã để làm cơ sở triển khai thực hiện; phối hợp các địa phương, các sở, ban ngành

có liên quan ưu tiên, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất là việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai để hỗ trợ, thúc đẩy sớm đưa dự án vào hoạt động.

- Sở Công Thương: Làm đầu mối tổng hợp tiến độ thực hiện các dự án thủy điện, kịp thời chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương liên quan giải quyết các vướng mắc; làm cơ quan đầu mối, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án đến khi dự án hoàn thành; đối với các nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giao cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện.

- Các địa phương, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh: tiếp tục tích cực phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, để đẩy nhanh tiến độ dự án, đưa các dự án vào hoạt động theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh.

3. Đối với chủ đầu tư

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án vào vận hành đảm bảo tiến độ được duyệt.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các nội dung có liên quan khác.

4. Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Khẩn trương phối hợp với Chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Liên 1, địa phương (UBND xã Thiện Tín, Ba Động) tích cực giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB tuyến đường dây 22kV liên lạc Nghĩa Hành - Ba Tơ sớm đưa đường dây này đi vào vận hành, phục vụ công tác đầu nối, vận hành dự án thủy điện Sông Liên 1.

Sở Công Thương kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- PCT.UBND tỉnh Trần Phước Hiền;
- VP.UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp;
- TT Đảng ủy, UBND các xã: Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Kỳ, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Linh, Ba Vì, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Động, Minh long, Thiện Tín;
- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Giám đốc Sở;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Mân