

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  
**SỞ CÔNG THƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SCT-QLCN

*Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 11 năm 2021*

V/v tham gia thẩm định hồ sơ điều chỉnh Dự án Trung tâm bảo dưỡng sửa chữa và đóng mới thùng ô tô chuyên chở hàng nông lâm xuất khẩu tại CCN Thạch Trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2388/SKHĐT-KTĐN ngày 09/11/2021 về việc tham gia thẩm định Hồ sơ điều chỉnh Dự án Trung tâm bảo dưỡng sửa chữa và đóng mới thùng ô tô chuyên chở hàng nông lâm xuất khẩu (Dự án) tại CCN Thạch Trụ của Công ty TNHH Thương Hải Dung Quất (nội dung cụ thể: điều chỉnh tiến độ Dự án), Sở Công Thương tham gia một số ý kiến như sau:

Theo giải trình của Nhà đầu tư thì việc triển khai thực hiện Dự án gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến việc mua sắm thiết bị, máy móc chậm trễ và tồn tại tuyến đường điện băng qua khu đất cấp cho Dự án chưa được di dời làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án. Qua kiểm tra, rà soát Sở Công Thương nhận thấy nguyên nhân mà Nhà đầu tư giải trình là đúng thực tế và phù hợp với tình hình hiện tại. Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo chung./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND huyện Mộ Đức;
- GD, các PGD Sở;
- Lưu: VT, QLCN.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hà Đức Thắng**