

PHỤ LỤC 3

Kế hoạch triển khai thực hiện các thủ tục để triển khai lựa chọn nhà đầu tư dự án thủy điện Nước Trê, Đăk Glei

(Kèm theo Báo cáo số: 1170/BC-SCT ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi)

TT	Nội dung công việc	Cơ quan thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian bắt đầu	Dự kiến thời gian hoàn thành	Kết quả đạt được	Cơ sở pháp lý	Ghi chú
A	Bổ sung dự án vào các Quy hoạch, Kế hoạch thực hiện quy hoạch có liên quan							
1	Đưa Dự án vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII	UBND tỉnh	Sở Công Thương, các Sở, ngành có liên quan	-	-	Đã hoàn thành	Quy định tại Điều 11 Luật Điện lực số 61/2024/QH15 và là căn cứ phê duyệt hồ sơ mời thầu quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ	Dự án có trong danh mục thủy điện phân bổ thêm cho tỉnh tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII
2	Đưa Dự án vào Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII	Bộ Công Thương	Sở Công Thương	-	-	Đã hoàn thành		
3	Rà soát để đảm bảo Dự án có trong Quy hoạch tỉnh	Sở Tài chính	Sở Công Thương, các Sở, ngành có liên quan	-	-	Đã hoàn thành	Nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ	Dự án có trong Phương án phát triển mạng lưới cấp điện tại Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
B	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án							
I	Hoàn chỉnh phê duyệt Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất							
1	UBND tỉnh trình HĐND tỉnh danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án	UBND tỉnh	Sở Công Thương, Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan	-	-	Đã hoàn thành		
2	HĐND tỉnh phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu	HĐND tỉnh, UBND tỉnh	Sở, ngành có liên quan	-	-	Đã hoàn thành	Quy định tại Điều 126 Luật Đất đai số 31/2024/QH15	Dự án có trong Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/4/2025
3	Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu	UBND tỉnh	Sở Tài chính	-	-	Đã hoàn thành	Quy định tại Điều 57 Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ	

TT	Nội dung công việc	Cơ quan thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian bắt đầu	Dự kiến thời gian hoàn thành	Kết quả đạt được	Cơ sở pháp lý	Ghi chú
II	Hoàn thiện thủ tục về Quy hoạch xây dựng, đất đai							
1	Rà soát bổ sung dự án vào Quy hoạch xây dựng	Sở Xây dựng/UBND các xã nơi có dự án	Các Sở, ngành liên quan	-	-	Đã hoàn thành	Căn cứ phê duyệt hồ sơ mời thầu quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ	
2	Rà soát bổ sung dự án vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030	Sở Nông nghiệp và Môi trường/UBND các xã nơi có dự án	Các Sở, ngành có liên quan	-	-	Đã hoàn thành	Điều kiện để giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai số 31/2024/QH15	
3	Trình UBND tỉnh Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất năm 2025 trên địa bàn tỉnh	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Sở Công Thương, UBND các xã nơi có dự án	-	Quý IV/2025	Đang triển khai	Tài liệu kèm theo hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ	
4	HĐND tỉnh phê duyệt Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất năm 2025 trên địa bàn tỉnh	UBND tỉnh, HĐND tỉnh	Sở, ngành liên có quan	Tháng 10/2025	Quý IV/2025	Đang triển khai		

TT	Nội dung công việc	Cơ quan thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian bắt đầu	Dự kiến thời gian hoàn thành	Kết quả đạt được	Cơ sở pháp lý	Ghi chú
5	Bổ sung Dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2025	Sở Nông nghiệp và Môi trường/ UBND các xã nơi có dự án	Sở Công Thương	-	-	Đã hoàn thành	Điều kiện để giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai số 31/2024/QH15	
III	Hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư							
1	Lập hồ sơ xin cấp chủ trương đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Nước Trê, Đăk Glei	Nhà đầu tư quan tâm/ Sở Công Thương	Các Sở, ngành có liên quan	-	-	Đã hoàn thành	Khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung tại Điều 68 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ	
2	Thẩm định và lấy ý kiến các Bộ, Sở, ban ngành liên quan đối với hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án	Sở Tài chính	Các Sở, ngành có liên quan	-	-	Đã hoàn thành	Điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ	
3	Trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư	Sở Tài chính	Các Sở, ngành có liên quan	-	-	Đã hoàn thành		
4	Phê duyệt Chủ trương đầu tư	UBND tỉnh	Các Sở, ngành có liên quan	-	-	Đã hoàn thành	Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ	
C	Thực hiện các thủ tục lựa chọn Nhà đầu tư dự án							
1	Đăng tải Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Sở Tài chính	Sở Công Thương	11-01-2025	11-01-2025	Chưa triển khai	Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ	
2	Xây dựng Hồ sơ mời quan tâm	Sở Công Thương	Sở Tài chính và Các Sở, ngành có liên quan	11-02-2025	11-03-2025	Chưa triển khai	Quy định tại Điều 39 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ và Thông tư số 27/2024/TT-BCT ngày 21/11/2024 của Bộ	

TT	Nội dung công việc	Cơ quan thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian bắt đầu	Dự kiến thời gian hoàn thành	Kết quả đạt được	Cơ sở pháp lý	Ghi chú
3	Phê duyệt Hồ sơ mời quan tâm	UBND tỉnh	Các Sở ngành có liên quan	11-04-2025	11-05-2025	Chưa triển khai	trường Bộ Công Thương	
4	Đăng tải thông báo mời quan tâm lên hệ thống đấu thầu quốc gia	Sở Công Thương	Các Sở ngành có liên quan	11-05-2025	11-06-2025	Chưa triển khai	Quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ	
5	Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, sửa đổi, rút, làm rõ hồ sơ đăng ký thực hiện dự án	Nhà đầu tư	Các Sở, ngành có liên quan	11-06-2025	11-07-2025	Chưa triển khai	Quy định tối thiểu 30 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định số 115/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 27/2024/TT-BCT ngày 21/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương	
6	Đánh giá Hồ sơ mời quan tâm dự án	Sở Công Thương	Các Sở, ban ngành có liên quan	11-07-2025	12-07-2025	Chưa triển khai	Quy định tại Điều 42 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ	
7	Trình UBND tỉnh phê duyệt Kết quả đánh giá Hồ sơ quan tâm	Sở Công Thương	Các Sở, ngành có liên quan	12-08-2025	12-09-2025	Chưa triển khai	Quy định tại Điều 43 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ	
8	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư (<i>Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng điều kiện mời quan tâm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm</i>)	UBND tỉnh	Các Sở, ngành có liên quan	12-09-2025	15/12/2025	Chưa triển khai	Quy định tại điểm b khoản 1 Điều 43 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ	Hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Nước Trê, Đắk Glei.
9	Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng điều kiện mời quan tâm thì sẽ tổ chức đấu thầu quốc tế hoặc trong nước theo quy định	Sở Công Thương	Các Sở ngành có liên quan	-	-	Chưa triển khai	Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 43 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ	Thời gian thực hiện, các bước thực hiện theo quy định Luật Đấu thầu 2023, Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ và sẽ cụ thể tại bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư do UBND tỉnh phê duyệt