

PHỤ LỤC 4

Kế hoạch triển khai thực hiện các thủ tục để triển khai lựa chọn nhà đầu tư dự án thủy điện Sơn Màu 1, Sơn Màu 2, Trà Lanh, Nước Long A  
(Kèm theo Báo cáo số: 1170 /BC-SCT ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi)

| TT | Nội dung công việc                                                                                                            | Cơ quan thực hiện    | Cơ quan phối hợp                                           | Thời gian bắt đầu | Dự kiến thời gian hoàn thành | Kết quả đạt được | Cơ sở pháp lý                                                                                                                                                                  | Ghi chú                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | <b>Bổ sung dự án vào các Quy hoạch, Kế hoạch thực hiện quy hoạch có liên quan</b>                                             |                      |                                                            |                   |                              |                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1  | Đưa Dự án vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII                                                                                  | UBND tỉnh            | Sở Công Thương, các Sở, ngành có liên quan                 | -                 | -                            | Đã hoàn thành    | Quy định tại Điều 11 Luật Điện lực số 61/2024/QH15 và là căn cứ phê duyệt hồ sơ mời thầu quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ | Dự án có trong danh mục thủy điện phân bổ thêm cho tỉnh tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII                                                  |
| 2  | Đưa Dự án vào Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII                                                               | Bộ Công Thương       | Sở Công Thương                                             | -                 | -                            | Đã hoàn thành    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | Rà soát để đảm bảo Dự án có trong Quy hoạch tỉnh                                                                              | Sở Tài chính         | Sở Công Thương, các Sở, ngành có liên quan                 | -                 | -                            | Đã hoàn thành    | Nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ                                                    | Dự án có trong Phương án phát triển mạng lưới cấp điện tại Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050             |
| B  | <b>Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án</b>                                                                                      |                      |                                                            |                   |                              |                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| I  | <b>Hoàn chỉnh phê duyệt Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất</b> |                      |                                                            |                   |                              |                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1  | UBND tỉnh trình HĐND tỉnh danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án                         | UBND tỉnh            | Sở Công Thương, Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan | -                 | -                            | Đã hoàn thành    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | HĐND tỉnh phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu                                                                   | HĐND tỉnh, UBND tỉnh | Sở, ngành có liên quan                                     | -                 | -                            | Đã hoàn thành    | Quy định tại Điều 126 Luật Đất đai số 31/2024/QH15                                                                                                                             | Dự án có trong Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19/3/2025 |
| 3  | Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu                                                                               | UBND tỉnh            | Sở Tài chính                                               | -                 | -                            | Đã hoàn thành    | Quy định tại Điều 57 Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ                         |                                                                                                                                                                                                                       |

| TT | Nội dung công việc                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cơ quan thực hiện                                     | Cơ quan phối hợp                         | Thời gian bắt đầu | Dự kiến thời gian hoàn thành | Kết quả đạt được | Cơ sở pháp lý                                                                                                                                                            | Ghi chú |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| II | Hoàn thiện thủ tục về Quy hoạch xây dựng, đất đai                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                          |                   |                              |                  |                                                                                                                                                                          |         |
| 1  | Rà soát bổ sung dự án vào Quy hoạch xây dựng                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sở Xây dựng/UBND các xã nơi có dự án                  | Các Sở, ngành liên quan                  | Tháng 10/2025     | Quý IV/2025                  | Chưa triển khai  | Căn cứ phê duyệt hồ sơ mời thầu quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ                                                    |         |
| 2  | Rà soát bổ sung dự án vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030                                                                                                                                                                                                                                                  | Sở Nông nghiệp và Môi trường/UBND các xã nơi có dự án | Các Sở, ngành có liên quan               | Tháng 10/2025     | Quý IV/2025                  | Chưa triển khai  | Điều kiện để giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 |         |
| 3  | Trình UBND tỉnh Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất năm 2025 trên địa bàn tỉnh     | Sở Nông nghiệp và Môi trường                          | Sở Công Thương, UBND các xã nơi có dự án | -                 | Quý IV/2025                  | Đang triển khai  | Tài liệu kèm theo hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ                                 |         |
| 4  | HĐND tỉnh phê duyệt Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất năm 2025 trên địa bàn tỉnh | UBND tỉnh, HĐND tỉnh                                  | Sở, ngành liên có quan                   | Tháng 10/2025     | Quý IV/2025                  | Đang triển khai  |                                                                                                                                                                          |         |

| TT  | Nội dung công việc                                                                                               | Cơ quan thực hiện                                      | Cơ quan phối hợp                           | Thời gian bắt đầu | Dự kiến thời gian hoàn thành | Kết quả đạt được | Cơ sở pháp lý                                                                                                                                                                                                      | Ghi chú |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5   | Bổ sung Dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2025                                                                  | Sở Nông nghiệp và Môi trường/ UBND các xã nơi có dự án | Sở Công Thương                             | -                 | -                            | Chưa triển khai  | Điều kiện để giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai số 31/2024/QH15                                           |         |
| III | Hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư                                                            |                                                        |                                            |                   |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 1   | Lập hồ sơ xin cấp chủ trương đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Sơn Mầu 1, Sơn Mầu 2, Trà Lãnh, Nước Long A          | Nhà đầu tư quan tâm/ Sở Công Thương                    | Các Sở, ngành có liên quan                 | -                 | Quý IV/2025                  | Đang triển khai  | Khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung tại Điều 68 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ |         |
| 2   | Thẩm định và lấy ý kiến các Bộ, Sở, ban ngành liên quan đối với hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án | Sở Tài chính                                           | Các Sở, ngành có liên quan                 | -                 | Quý IV/2025                  | Chưa triển khai  | Điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ                                                                                                                                     |         |
| 3   | Trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư                                                                      | Sở Tài chính                                           | Các Sở, ngành có liên quan                 | -                 | Quý IV/2025                  | Chưa triển khai  |                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 4   | Phê duyệt Chủ trương đầu tư                                                                                      | UBND tỉnh                                              | Các Sở, ngành có liên quan                 | -                 | Quý IV/2025                  | Chưa triển khai  | Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ                                                                                                                                            |         |
| C   | Thực hiện các thủ tục lựa chọn Nhà đầu tư dự án                                                                  |                                                        |                                            |                   |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 1   | Đăng tải Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia                            | Sở Tài chính                                           | Sở Công Thương                             | -                 | -                            | Chưa triển khai  | Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ                                                                                                                                           |         |
| 2   | Xây dựng Hồ sơ mời quan tâm                                                                                      | Sở Công Thương                                         | Sở Tài chính và Các Sở, ngành có liên quan | -                 | -                            | Chưa triển khai  | Quy định tại Điều 39 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ và Thông tư số 27/2024/TT-BCT ngày 21/11/2024 của Bộ                                                                                 |         |

| TT | Nội dung công việc                                                                                                                                                                                                      | Cơ quan thực hiện | Cơ quan phối hợp               | Thời gian bắt đầu | Dự kiến thời gian hoàn thành | Kết quả đạt được | Cơ sở pháp lý                                                                                                                                                                | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Phê duyệt Hồ sơ mời quan tâm                                                                                                                                                                                            | UBND tỉnh         | Các Sở ngành có liên quan      | -                 | -                            | Chưa triển khai  | trường Bộ Công Thương                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | Đăng tải thông báo mời quan tâm lên hệ thống đấu thầu quốc gia                                                                                                                                                          | Sở Công Thương    | Các Sở ngành có liên quan      | -                 | -                            | Chưa triển khai  | Quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, sửa đổi, rút, làm rõ hồ sơ đăng ký thực hiện dự án                                                                                                                                            | Nhà đầu tư        | Các Sở, ngành có liên quan     | -                 | -                            | Chưa triển khai  | Quy định tối thiểu 30 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định số 115/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 27/2024/TT-BCT ngày 21/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | Đánh giá Hồ sơ mời quan tâm dự án                                                                                                                                                                                       | Sở Công Thương    | Các Sở, ban ngành có liên quan | -                 | -                            | Chưa triển khai  | Quy định tại Điều 42 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | Trình UBND tỉnh phê duyệt Kết quả đánh giá Hồ sơ quan tâm                                                                                                                                                               | Sở Công Thương    | Các Sở, ngành có liên quan     | -                 | -                            | Chưa triển khai  | Quy định tại Điều 43 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư ( <i>Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng điều kiện mời quan tâm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm</i> ) | UBND tỉnh         | Các Sở, ngành có liên quan     | -                 | -                            | Chưa triển khai  | Quy định tại điểm b khoản 1 Điều 43 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ                                                                                 | Hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Sơn Màu 1, Sơn Màu 2, Trà Lanh, Nước Long A.                                                                                                                                     |
| 9  | Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng điều kiện mời quan tâm thì sẽ tổ chức đấu thầu quốc tế hoặc trong nước theo quy định                                                                                    | Sở Công Thương    | Các Sở ngành có liên quan      | -                 | -                            | Chưa triển khai  | Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 43 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ                                                                                 | Thời gian thực hiện, các bước thực hiện theo quy định Luật Đấu thầu 2023, Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ và sẽ cụ thể tại bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư do UBND tỉnh phê duyệt |