

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thanh Mân tại buổi kiểm tra tại buổi kiểm tra công tác thực hiện khắc phục sự cố công trình thủy điện Đăk Mi 1

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1770/UBND-CNXD ngày 24/8/2025 về việc thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố công trình thủy điện Đăk Mi 1 tại xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi; Thông báo số 149/TB-UBND ngày 04/9/2025 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp để nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết đối với vướng mắc liên quan đến các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Ngày 06/10/2025, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thanh Mân đã chủ trì kiểm tra và làm việc với đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum tại dự án thủy điện Đăk Mi 1, xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum báo cáo về công tác thực hiện xử lý, khắc phục sự cố công trình thủy điện Đăk Mi 1, ý kiến của các thành viên tham gia buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thanh Mân kết luận một số nội dung sau:

1. Đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum, các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại dự án thủy điện Đăk Mi 1 trong công tác thực hiện khắc phục sự cố công trình thủy điện Đăk Mi 1 theo nội dung đề nghị của Bộ Xây dựng tại các Thông báo số 38/TB-BXD ngày 16/7/2025 về kết luận giám định nguyên nhân sự cố công trình thủy điện Đăk Mi 1, Thông báo số 39/TB-BXD ngày 16/7/2025 về kết quả kiểm tra, đánh giá và đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn công trình thủy điện Đăk Mi 1, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1770/UBND-CNXD ngày 24/8/2025 và những khó khăn của Chủ đầu tư sau khi xảy ra sự cố công trình (vào ngày 31 tháng 12 năm 2024) tại khớp nối K7-K8 vị trí đập dâng vai phải của thủy điện Đăk Mi 1 đã tạm dừng thi công hạng mục đập dâng, đập tràn gây thiệt hại về tài chính cho Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum.

2. Để có cơ sở tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến trước khi Quyết định cho phép tiếp tục triển khai thi công trở lại hạng mục công trình đập dâng, đập tràn thủy điện Đăk Mi 1 theo nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại Công văn số 7717/VPCP-CN ngày 19/8/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc khắc phục sự cố công trình thủy điện Đăk Mi 1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 1770/UBND-CNXD ngày 24/8/2025, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thanh Mân đề nghị Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum thực hiện một số nội dung sau:

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ liên quan đến công tác xử lý, khắc phục sự cố công trình thủy điện Đăk Mi 1 gửi về Sở Công Thương để rà soát kiểm tra tham mưu theo quy định;

- Lắp đặt bổ sung các hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, nội quy an toàn lao động tại các vị trí thi công trên công trường đảm bảo điều kiện an toàn khi thi công, chú trọng công tác an toàn lao động tại công trình;

- Rà soát lại toàn bộ diện tích sử dụng đất của các hạng mục công trình, bao gồm công trình ngầm để tránh những thiếu sót liên quan đến thủ tục đất đai của dự án theo quy định;

- Khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất làm cơ sở thực hiện đầu tư hạng mục đường dây điện 220kV đấu nối của dự án, đảm bảo đồng bộ hoàn thành dự án, sớm đưa dự án vào vận hành khai thác.

- Phối hợp với UBND xã Xốp thành lập Tổ giám sát cộng đồng để tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện thi công hạng mục đường tránh ngập lòng hồ thủy điện Đăk Mi 1 (đường tránh ngập Tỉnh lộ 673) để thuận lợi trong công tác nghiệm thu, bàn giao hạng mục công trình đưa hạng mục công trình vào sử dụng theo đúng cam kết, đúng quy định.

Sở Công Thương thông báo để các đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND xã Xốp;
- Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

**TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Uyên Phương