

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Dân - Giám đốc Sở Công Thương
tại buổi làm việc ngày 18/11/2025 liên quan đến tiến độ đầu tư
Dự án điện mặt trời Ya Tăng**

Căn cứ Kế hoạch số 2496/KH-SCT ngày 13/11/2025 của Sở Công Thương về kiểm tra, làm việc với các đơn vị thủy điện, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh; ngày 18/11/2025, đồng chí Nguyễn Thanh Dân - Giám đốc Sở Công Thương đã chủ trì buổi làm việc với Nhà đầu tư là Công ty cổ phần điện mặt trời Hoa Kỳ để nghe báo cáo về tiến độ triển khai Dự án điện mặt trời Ya Tăng. Tham dự buổi làm việc có đại diện Công ty thủy điện Ialy, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A và Công ty Truyền tải điện 3.

Sau khi nghe báo cáo và trên cơ sở ý kiến của các thành viên tham gia buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Dân - Giám đốc Sở Công Thương kết luận một số nội dung sau:

1. Sở Công Thương ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án điện mặt trời Ya Tăng, chủ yếu liên quan đến phương án đấu nối vào lưới điện quốc gia.

2. Đề nghị Nhà đầu tư

i) Thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu, tính toán phương án đấu nối lưới điện, bảo đảm giải tỏa công suất cho dự án;

ii) Kịp thời báo cáo về Sở Công Thương các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện các thủ tục của dự án trên địa bàn 02 tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai để Sở phối hợp giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Sở Công Thương thông báo để Công ty cổ phần điện mặt trời Hoa Kỳ biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công ty cổ phần điện mặt trời Hoa Kỳ;
- Công ty thủy điện Ialy;
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A;
- Công ty Truyền tải điện 3;
- Giám đốc Sở;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Uyên Phương