

Số: /QĐ-SCT

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Kéo đường dây điện 22kV Trà Nham - Tổ 1, 2 Nước Lát**

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng đối với các dự án có cấu phần xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Kéo đường dây điện 22kV Trà Nham - Tổ 1, 2 Nước Lát;

Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kéo đường dây điện 22kV Trà Nham - Tổ 1, 2 Nước Lát;

Căn cứ Quyết định số 2122/QĐ-SCT ngày 28/10/2025 của Giám đốc Sở Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh chủ thể người quyết định đầu tư, chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án đối với các dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp nhận từ cấp huyện trước đây;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 46/TTr-BQL ngày 02/02/2026; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 971/STC-QLN ngày 09/02/2026; UBND xã Cà Đam tại Công văn số 104/UBND-KT ngày 10/02/2026; UBND xã Tây Trà Bồng tại Công văn số 152/UBND-PKT ngày 26/02/2026 và đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 872/SCT-QLNL ngày 02/3/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng, như sau:

Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2023-2025	Năm 2023-2026

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 872/SCT-QLNL ngày 02/3/2026.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật; các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp trong quá trình thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- UBND xã Cà Đam;
- UBND xã Tây Trà Bồng;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XV;
- GD, các PGD Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Môn